



ГРАФИК

плановой остановки котельных МУП «Подольская теплосеть»
 на профилактический ремонт в межотопительный период 2014 г.

№ п/п	Наименование котельной	Дата остановки	Продолжительность, дней	Примечание
1.	ул.Гайдара, 11	с 23.05 *(см.примечание)	на срок до 14 календарных дней	*
2.	ул.Ульяновых, 9	с 23.05 *(см.примечание)	на срок до 14 календарных дней	*
3.	ул.Кирова, 38	31.05-02.06 03.07-05.07 21.08-25.08	3 3 3	
4.	ул.Маштакова, 5г	с 29.05 *(см.примечание)	на срок до 14 календарных дней	*
5.	ул.Б.Ивановская, 7а	с 29.05 *(см.примечание)	на срок до 14 календарных дней	*
6.	ул.Сосновая, 10в	с 23.05 *(см.примечание)	на срок до 14 календарных дней	*
7.	ул.Чистова, 17	13.06-21.06 14.08-18.08	9 5	
8.	ул.Пионерская, 2	13.06-21.06 21.08-25.08	9 5	
9.	ул.Курчатова, 63	с 23.05 *(см.примечание)	на срок до 14 календарных дней	*
10.	ул.Плещеевская, 15	19.06-28.06 21.08-24.08	10 4	
11.	Художественный пр-д, 2а	03.07-07.07 14.08-22.08	5 9	
12.	с/п Рязановское, Симфероп.шоссе,21,стр.3	01.06-09.06 03.07-07.07	9 5	
13.	Сыровекий тупик, 5	10.07-18.07 07.08-11.08	9 5	
14.	пос.Быково	23.05-05.06	14	
15.	пос.Федюково	23.05-05.06	14	
16.	пос.Александровка	26.07-28.07 *	3 11	
17.	ул.Московская, 5б	24.07-28.07 *	5 9	
18.	ул.Профеоюзная, 10а	13.06-16.06 *	4 10	
19.	ул.Давыдова, 1	29.05-02.06 17.07-25.07	5 9	
20.	ул.Парковая, 16	03.07-17.08	46	по заявке абонента
21.	ул.Авиаторов, 14	19.06-23.06 *	5 9	

22.	ул.Садовая, 11	29.05-02.06 *	5 9	
23.	пос.Ерино	26.06-30.06 21.08-23.08	5 3	
24.	пос.Стрелковская ф-ка, 1	05.06-09.06 *	5 9	
25.	пос.Стрелковская ф-ка, 7	05.06-09.06 *	5 9	
26.	Флотский пр-д, 2	23.05-05.06	14	
27.	пос.Дубровицы	19.06-02.07	14	
28.	пос.Кузнечики-2	29.05-11.06	14	
29.	пос.Санаторий «Родина»	13.06-26.06	14	
30.	пос.Железнодорожный	23.05-05.06	14	
31.	пос.Леспроект	06.06-19.06	14	
32.	пос.Романцево	13.06-26.06	14	
33.	пос.МИС	29.05-11.06	14	
34.	с.Сырково	23.05-05.06	14	
35.	пос.Львовский, ул.Красная, 5а	23.05-05.06	14	
36.	пос.Львовский, пр-зд Больничный, 4а	с 29.05 *(см.примечание)	на срок до 14 календарных дней	*

Примечание: *- время начала второго останова будет уточнено в зависимости от объёма работ, проведения конкурентной процедуры закупки согласно 44 ФЗ РФ и наличия финансовых средств.

1. Владельцам жилых домов до 20 мая установить на вводных задвижках элеваторных узлов заглушки, т. к. гидравлические испытания тепловых сетей производятся давлением до $P = 16 \text{ кг/см}^2$. По истечении указанного срока за последствия гидравлических испытаний тепловых сетей в зданиях с не установленными заглушками предприятие ответственности не несет.
2. Всем потребителям тепловой энергии в межотопительный период произвести промывку и опрессовку внутридомовых систем теплоснабжения, запорной арматуры на элеваторных и тепловых узлах, после чего предъявить представителю тепловой инспекции МУП «Подольская теплосеть»
3. Снятие заглушек производится после подготовки к отопительному сезону и подписания акта готовности.
4. В случае самовольного пуска или снятия заглушек без наличия акта готовности ж/дома или тепловых сетей, находящихся на балансе потребителя, подписанного представителем МУП «Подольская теплосеть», за теплоснабжающей организацией остается право наложения штрафа согласно «Правил пользования тепловой энергией».

Главный инженер

МУП «Подольская теплосеть»

Д.И. Мевший

Согласовано:

Технический директор

А.А. Кочетов

Зам. начальника ИТС

А.И. Сергеев